

แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
(สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม “โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุ โรงพยาบาลดอนสัก
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔”

๑. ผลการดำเนินงาน

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ ในเขตพื้นที่ อบต. ดอนสัก จำนวน ๑๕๐ คน จาก ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านนาตาดี หมู่ที่ ๒ บ้านดอนหาร หมู่ที่ ๔ บ้านห้วย หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยเสียด หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาแค ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยหลักการแพทย์แผนไทย และยาสมุนไพร การใช้พืชสมุนไพร ในการดูแลตนเองและบุคคลในครอบครัว ตลอดจนการแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์อย่างง่ายเพื่อใช้ส่งเสริมการดูแลโรคข้อเข่าเสื่อม หลังจากดำเนินโครงการ พบว่า

๑. ระดับความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการดูแลโรคข้อเข่าเสื่อมหลักการแพทย์แผนไทย ผู้เข้าร่วมโครงการ ก่อนเข้าร่วมอบรมคิดเป็นร้อยละ ๔๙ ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด และหลังเข้าร่วมอบรมคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

๒. ระดับความมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการในด้านการแปรรูปสมุนไพร และการนวดกดจุดลดอาการปวดเข่า อยู่ในช่วงคะแนน ๑๓.๒๒ ซึ่งอยู่ในระดับดี

๓. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสุขในการอบรม และจากการสังเกตการณ์ขณะเรียน ผู้เข้าร่วมโครงการมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น สนใจเรียนเพิ่มขึ้นและคะแนนแบบทดสอบวัดความรู้การส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยได้ดี

๔. ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจต่อโครงการมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ ๔๑.๓ ระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็น ร้อยละ ๓๙.๙ ระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็น ร้อยละ ๑๘.๘ ตามลำดับ

๒. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

๒.๑ การบรรลุตามวัตถุประสงค์

☒ บรรลุตามวัตถุประสงค์

☐ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะ

๒.๒ จำนวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ๑๕๐ คน

๓. การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ	๕๒,๘๐๐	บาท
งบประมาณเบิกจ่ายจริง	๕๒,๘๐๐	บาท
งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ	-	บาท

๔. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

☐ ไม่มี


☒ มี

ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ)

๑. ผู้สูงอายุบางรายมองเห็นไม่ชัด เขียนหนังสือไม่ได้ ทำให้การประเมินโครงการลำบาก และล่าช้าเล็กน้อย
๒. เนื่องจากสถานการณ์ COVID - ๑๙ ทำให้การจัดโครงการเป็นไปด้วยความยากลำบาก ประชาชนไม่คุ้นชินกับสถานการณ์ในรูปแบบใหม่

แนวทางการแก้ไข (ระบุ)

๑. ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้อ่าน และเขียนใบประเมินโครงการให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการมองเห็น
๒. จัดโครงการในรูปแบบ New Normal คือ การใส่หน้ากากตลอดเวลา การเว้นระยะห่าง และการล้างมือ

ลงชื่อ..... ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวณัฐวรรณ ไชยคช)
แพทย์แผนไทย

ลงชื่อ..... ผู้รับรอง
(นายพิรภิจ วงศ์วิจิต)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนสัก